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奋战在粉煤灰场
遇到桩孔不能成型的难题

时，金城建筑公司领导决定暂
停作业，与技术人员分头到太
原理工大学向专家问计，进图
书馆查阅资料，前往山西省地
质勘探队、中国第十三冶金建设公司寻
求解决办法。最后，他们综合各方面见
解，结合施工现场实际，提出了新的施
工方案。

日前，笔者乘坐汽车，沿着弯弯曲
曲的盘山公路前行，转过几道弯，在山
西焦煤西山煤电兴能电厂粉煤灰场八
级坝上，看到一派热闹的施工场景，水
泥罐车进进出出，装载机、挖掘机穿梭
往来。这是由山西焦煤西山煤电金城
建筑公司承建的山西西山华通水泥有
限公司（下称西山华通水泥公司）粉煤
灰综合利用项目现场。

全力干好环保工程

总装机容量为 312 万千瓦的西山煤
电兴能电厂，在源源不断输送电能和热
能 的 同 时 ，也 在 源 源 不 断 地 产 出 粉 煤
灰，每年达 200 万吨。企业每年要花费
巨资处理这些固废。西山华通水泥公
司是一座以电厂粉煤灰为原料的高掺
量粉煤灰水泥生产厂，按照设计每年至
少能消化掉兴能电厂三分之一的粉煤
灰。但由于电厂粉煤灰细度不够，水泥
生产线上粉煤灰的利用率一直难以提
升。

为此，西山华通水泥公司决定上马
粉煤灰综合利用项目，计划通过建设粉
煤灰提质加工生产线，生产细粉煤灰和
超细粉煤灰，提高粉煤灰作为水泥原料
的掺量，提高固废利用价值，可使粉煤
灰售价由原来的每吨十几元提高到每
吨 300 元。这是一项发展循环经济、建
设节约型社会、提升固废利用率的环保
工程。

该工程一期占地面积 6 万平方米，
建设 4 座直径 45 米、高度 42.4 米、储量为
5 万吨的钢筒仓；建设 2 座长 35 米、宽 27
米，主体为混凝土框架结构的大型粉磨
车间；建设 1 座空压机房、1 座循环水泵
房、1 座综合办公楼、1 座电力总降压站
及室外配套工程，总投资约 6亿元。

这项重点工程的承建单位金城建
筑公司，克服了地质构造复杂、山高沟
深路远、天气恶劣等重重困难，在粉煤
灰 场 摆 开 战 场 ，经 过 一 年 多 的 不 懈 努
力，目前桩基工程已全部完成，共计施
工桩基 802 根，4 座大型灰库土建基础基
本完成。

穿越粉煤灰层 战胜漫天沙尘

2020 年 1 月，天寒地冻，金城建筑公

司的员工们开进粉煤灰场，开始了地下
桩基作业。让大家没有想到的是，地下
全是炉渣。在打桩基的时候，钻机打了
几十米，不见岩层，而且一再发生塌孔，
成孔难度非常大。大家十分焦虑，以前
一天能打 2 根桩基，这次打了 3 天，连桩
孔都不能成型。

该 公 司 领 导 决 定 暂 停 作 业 ，大 家
围 坐 在 一 起 ，召 开 诸 葛 亮 会 ，商 讨 对
策 。“ 这 样 干 不 行 ，我 们 要 走 出 去 ，看
看 人 家 怎 么 干 。”“ 没 有 金 刚 钻 ，干 不
了 瓷 器 活 儿 。 咱 们 得 找 专 家 借 金 刚
钻 去 。”金 城 建 筑 公 司 领 导 、技 术 人 员
分 头 到 太 原 理 工 大 学 向 专 家 问 计 ，进
图 书 馆 查 阅 资 料 ，前 往 山 西 省 地 质 勘
探 队 、中 国 第 十 三 冶 金 建 设 公 司 寻 求
解 决 办 法 。 他 们 综 合 各 方 面 见 解 ，结
合 施 工 现 场 实 际 ，提 出 了 新 的 施 工 方
案。

他们采用全回转全钢护筒做护壁，
穿越 60 米炉渣回填层，通过黄泥层，到
达砂岩层，再下 12 米。由于地基松软，
使得桩基一再变深，最深达到 82 米，方
能满足设计要求。

在施工磨房基础时，地下又出现了
不稳定层，他们根据实际情况调整施工

方法，先用 150 吨级振捣锤下
36 米钢护筒，然后再进行泥浆
护 壁 作 业 ，既 保 证 了 桩 基 质
量，又满足了设计要求，还减
少了钢护筒使用量，节约了成

本，提高了施工效率。
据了解，在粉煤灰上施工大型建筑

群，该项目在全国尚属首例。
难题一个接着一个，粉煤灰场施工

现 场 ，山 势 高 ，风 力 大 ，大 风 吹 起 粉 煤
灰，对面看不见人。工人们白天干活，
眼里鼻子里头发梢都是煤灰，晚上睡觉
钻进被窝，像躺在沙滩上。曾有两支外
来的施工队伍，因受不了风沙，进场不
久便离开了。但金城建筑公司是西山
煤电的老牌劲旅，是专打硬仗的队伍，
他们迎难而上，边治理边施工，把困难
踩在脚下。

他们买来洒水车、雾炮机，安装了
覆盖 1 万多平方米的喷淋管网，全天 24
小时洒水降尘。他们还从电厂拉来脱
硫石膏，将现场粉煤灰全覆盖，覆盖面
积 5 万多平方米，并 100% 加盖了绿网。
粉 煤 灰 场 终 于 驱 散 了 乌 云 ，压 制 了 沙
尘。

目前，金城建筑公司项目部正严密
组织，加紧施工，确保年底 4 座钢结构筒
仓主体、2 个配料库、2 个磨房、1 座循环
水泵房主体全部完工，具备单机试运转
条件。

●常培亮 赵俊平

临汾公司鸿兴煤业启动2021年安全生产月活动
5 月 31,临汾公司鸿兴煤业召

开 2021 年安全生产月活动动员
会，对安全生产月活动进行动员
部署。

会议要求：各单位要立即行
动起来，认真贯彻落实国家、省、
市、县、山西焦煤和西山煤电相
关文件要求，扎实开展安全生产

月 各 项 活 动 ；要 做 到 扎 实 完 成
“规定动作”，创新完成“自选动
作”，深入贯彻落实习近平总书
记关于安全生产重要论述，扎实
推进安全生产专项整治三年行
动集中攻坚；要突出“落实安全
责任，推动安全发展”主题，推动
学习习近平总书记关于安全生

产重要论述精神走深走实。
鸿兴煤业将紧紧围绕“安全

生产、人人有责”的工作氛围，强
化安全责任意识，提升自身安全
素质，真正做到人人遵章守纪，
人人尽职尽责，为今后安全生产
工作奠定坚实基础。

●李 明 戎 凡

官地矿

井下信息传输迈入“高速公路”
5 月 10 日，官地矿井下万兆工

业以太环网全面改造完成，标志着
该 矿 井 下 信 息 传 输 迈 入“ 高 速 公
路”。

随着智能化矿山建设的需求
和安全生产的不断推进，官地矿原
有的千兆环网已无法满足智能化
工作面对数据传输的需求。为此，
该矿科技信息中心经过充分调研
讨论，联合运输区、通风科监控队
等单位对该网络进行升级改造。

此项改造工程于今年 3 月初
招标，3 月底山西君度科技发展有
限公司中标。该矿将环网改造列
为重点工程，并要求在 5 月中旬前
完成改造。面对时间紧、任务重的
实际情况，矿科技信息中心积极与
上级部门沟通对接，确定改造时间
节点。

据了解，此次环网改造采用光
缆成环再挂入交换机的方案，切实

保证 5 月中旬前 23512 工作面上传
数据。在改造过程中，有一项技术
叫光纤熔接，其工艺相当复杂，需
要将细如发丝的光纤，按标准色序
以小于 0.02db(分贝)的衰减进行熔
接。整个改造工程涉及 10 余个光
交箱，而仅一个光交箱就需熔 48
芯。由于割接工具和熔接设备条
件 所 限 ，每 芯 熔 接 都 需 进 行 大 量
的重复工作，项目组成员放弃“五
一”假期休息时间，配合施工方采
取加班加点、倒排工期等举措，想
方 设 法 克 服 困 难 ，全 力 推 进 工 程
改造进度。

运输区电器维修队、大巷维护
队负责光纤在井下大巷的挂顶工
作，每隔 5 米需要过一档水平线。
这两个队干部职工在施工过程中，
不 计 得 失 埋 头 干 、潜 心 钻 研 用 心
干，自制了放光纤的板车，在所有
过弯道的地方全部打滑轮组，积极

克服困难，全力配合工程施工。据
不完全统计，从 4 月 27 日至 5 月 6
日，这两队拉光纤挂顶共计 20 公
里。

改造完成的官地矿井下万兆
工业以太环网，相当于井下信息传
输的“高速公路”，具有高宽带、低
时延，可靠性和稳定性高的特点。
举例来说，如果井下没有环网，各
系统都是孤立的，一套系统就需要
一套专用的传输电缆。环网的建
成 ，各 系 统 只 要 就 近 接 入 环 网 节
点，即可实现数据信息高速可靠传
输 ，为 矿 山 智 能 化 建 设 奠 定 了 基
础。

目前，官地矿井下视频通讯都
能传到矿调度控制台，具备了地面
一键启停运输设备。下一步，将进
行光纤融通，进行自动化控制系统
调试，实现地面控制采煤机。

●潘雪梅

落实安全责任落实安全责任 推动安全发展推动安全发展

九院沙河西延道路改造
绿化美化工作全面铺开

5 月 27 日，西山煤电副总经理孟毅到白家庄矿业
公司，调研九院沙河西延道路改造绿化美化工作，白家
庄矿业公司相关负责人参加。

九院沙河西延道路改造工程竣工在即，道路两侧
绿化美化工作全面铺开。孟毅一行从桃杏村口一路步
行而上，了解影响绿化美化工作的自建房及其他建筑
归属等问题，要求白家庄矿业公司高度重视并积极配
合道路两侧绿化美化工作，重点对所辖临街厂点的外
观、围栏等按照标准进行改造修建，确保在规定时间内
完成美化任务，努力为矿区职工群众营造良好的生活
和出行条件。

●王 旭

太原选煤厂机修公司

小革新彰显大作用
为有效节约成本，推进企业节能降耗、降本增效，

近日，太原选煤厂机修公司发挥技术优势，利用替换下
的液压油缸等废旧设备及零部件，自行设计并制作出
一台压力机，用于设备工件拆卸等相关检修作业，试用
后效果明显。

太原选煤厂机修公司认真研究制定设计方案，积
极准备各项材料配件，精心设计制作压力机的每一个
环节，反复不断的实验，经过一个星期的努力，压力机
制作成功，经实验可轻松拆除联轴器对轮、轴承以及刮
板机机头机尾轮等需要拆卸的工件。压力机首先要将
所拆卸工件放置至压力机夹臂内，开始操作提升压力
油缸，并使压力油缸与所拆卸工件保持同心度位置，然
后启动夹臂伸缩油缸，锁紧所拆卸工件，并用夹臂两侧
顶丝固定牢靠，最后在所拆卸的工件与压力油缸之间
放置圆钢，启动压力油缸，顶出工件，从而将工件拆卸，
完成整个作业。

该压力机的制作和使用不仅实现了废旧复用，做
到物尽其用，大大节约了成本，而且实现了拆卸作业机
械化水平，提高了作业效率，另外还大幅减轻职工检修
的劳动强度，降低安全风险，为职工办了一件实事好
事，可谓一举多得，小革新彰显出了大作用。

●黄 河 刘志鹏


